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INFORME DE VALORACIÓN 

 
CONCURSO PÚBLICO: OBRAS DE “RECUPERACIÓN DE LA FORTALEZA 

HISPANOMUSULMANA CASTILLO DE TABERNAS 
(ALMERÍA), FASE II. Nº. EXPEDIENTE: 007/22 

 
IMPORTE DE LICITACIÓN: (I.V.A. incluido): 490.103,00 € 
 
 De acuerdo a la petición formulada por el Ayuntamiento de Tabernas, se realiza 
el presente informe de la Documentación aportada por las empresas licitadoras al 
contrato de referencia, correspondiente a los criterios evaluables mediante juicios de 
valor.  

Con ello se da cumplimiento a la Cláusula 9ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen el contrato del Expediente citado más arriba, así 
como lo dispuesto por las Normas contenidas en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por las que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 
 
 Tras la apertura de los distintos sobres y examinada la documentación 
aportada en cada uno de ellos, la Mesa admitió a dos licitadores: 

 
• REHABITEC ALMERÍA S.L. y MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. (en 

adelante UTE RE-MA)  
• PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. y LIROLA INGENIERÍA, S.L. (en 

adelante UTE PI-L) 
 
 El presente informe técnico se redacta de acuerdo con lo indicado en el punto 2 
del Pliego de Condiciones del Concurso, haciendo indicación expresa de las 
puntuaciones obtenidas por cada uno de los dos licitadores admitidos, aplicando para 
ello los criterios de puntuación establecidos en las distintas cláusulas del citado pliego.  
  
 Teniendo en cuenta dichos criterios de valoración, la evaluación de las 
empresas admitidas ha dado como resultado la clasificación que se señala en el 
resumen de puntuaciones del presente informe, señalando la alta calidad de ambas 
ofertas presentadas, lo que hace que dichas puntuaciones varíen en pocos dígitos. 
Junto a dicho resumen adjuntamos el razonamiento y justificación de las respectivas 
calificaciones y se concluye (a falta de la apertura del resto de la documentación 
solicitada), que la empresa UTE PI-L es la que ha obtenido mayor puntuación: 24.40 
Puntos, obteniendo la empresa UTE RE-MA 23.30 Puntos. 
 
 

  UTE RE-MA UTE PI-L 
Grado de conocimiento del edificio y del proyecto 5.8 5.9 

Puesta en obra, interferencias y suministros 8.3 8.8 

Propuesta de organización y medios para realizar los trabajos 3.7 
 

3.9 
 

Propuesta de gestión de los residuos 1.0 0.9 
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Cronograma de trabajo 4.5 4.9 

TOTAL 23.30 24.40 

  
 
Los siguientes párrafos muestran el resultado de todo ello, siguiendo el orden 
establecido en el Punto 2 de la Cláusula 9 del Pliego: “Criterios de adjudicación 
EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR”  

 
* La valoración de este punto - (Puntuación máxima: 25 puntos) se ha establecido de 
la siguiente forma, de acuerdo con lo señalado en el Pliego de Condiciones: 
 

a- Un máximo de 20 puntos para la valoración de la Memoria Técnica, 
subdividiéndose a su vez en: 

* Grado de conocimiento que se tiene del edificio y del proyecto, así 
como de los posibles problemas y ventajas de las distintas puestas en 
obra, interferencia de tajos, usos, accesibilidad, materiales, entorno, 
suministros, servicios, técnicas constructivas, etc... Es importante que 
se describa pormenorizadamente la ubicación propuesta para las 
casetas, grúas, acopios, materiales, etc. También que se identifiquen 
aquellos aspectos de la obra que puedan afectar al resto del recinto 
histórico no intervenido y la correcta solución a las mismas. En estos 
casos es particularmente importante que los licitadores identifiquen 
correctamente cuales pueden ser las principales afecciones y 
propongan soluciones correctas a las mismas (de 0 a 15 puntos). 
 
* Propuesta para la organización y medios materiales necesarios para la 
realización del trabajo. No se trata solo de una relación de equipos, 
maquinarias o medios auxiliares que la empresa se compromete a 
poner a disposición de la obra para los distintos trabajos, sino de 
evaluar las fases previstas para la ejecución de los trabajos, la 
secuencia de actividades, ubicación de los tajos, seguridad, equipos de 
trabajo diferenciados, respeto por las preexistencias, puesta en obra, 
medios auxiliares, etc. Se valorarán especialmente los procedimientos 
propuestos para la racionalización de los trabajos, así como los detalles 
de su organización y planificación, siempre con el objetivo de mejorar 
los rendimientos y, sobre todo, la calidad final de las obras y la 
adecuación a las condiciones del Conjunto (de 0 a 4 puntos). 

 
* Propuesta para la gestión de los residuos (de 0 a 1 punto) 

 
b- Un máximo de 5 puntos para la propuesta del cronograma de trabajo. Se 
presentará un cronograma de trabajo mediante diagrama de barras con 
inclusión de los capítulos y partidas del proyecto, con la estimación económica 
mensual y a origen y plazo de ejecución del mismo. Se realizará en 1 A3 más 
dos páginas explicativas del programa de trabajo en A4. Se valorará la 
adecuada programación de los tajos y actividades y su coherencia con la 
memoria anterior, así como con los medios materiales, equipos y medios 
auxiliares propuestos (de 0 a 5 puntos). 
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 Con respecto a los apartados anteriores, debemos indicar que ambas ofertas 
se han realizado mediante estudios técnicos muy elaborados, siguiendo metodologías 
de trabajo muy adecuadas al monumento y a los criterios de restauración. La dos 
memorias técnicas indican de forma minuciosa los sistemas de implantación de los 
medios auxiliares, técnicos y humanos necesarios, así como los posibles problemas 
que puede plantear dicha implantación, la accesibilidad y desarrollo de los trabajos de 
restauración del castillo de Tabernas en esta segunda fase.  
 Se describen a continuación las características más reseñables de cada una de 
las dos propuestas recibidas (en positivo y en negativo), de acuerdo con la puntuación 
total recibida, señalando aquellos aspectos que la diferencian de la otra, dado que 
ambas presentan propuestas similares en muchos aspectos de control ambiental, 
gestión de residuos, implantación de equipos, seguridad, etc.  
 

UTE REHABITEC ALMERÍA, S.L.-MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 
 
 En cuanto al Plan de obra y la implantación de medios auxiliares en 
obra, aporta diversos diagramas de Gantt, indicando y describiendo la totalidad 
de las partidas que figuran en el proyecto, evaluando los días de trabajo para 
su ejecución. Todo ello se traduce en un diagrama claro y eficaz para cumplir el 
camino crítico adaptado al plazo de 12 meses ofertado. Se agrupan los trabajos 
en tres grandes grupos:  
 * Trabajos de excavaciones 
 * Trabajos en lienzos y Torreones 
 * Trabajos de tratamientos y limitación de caminos. 
 El diagrama incluye un cuadro de rendimientos con el desglose de las 
actividades a realizar, a partir de su medición y correspondiente duración, 
según los rendimientos de especialistas, necesidad de maquinaria, número de 
equipos asignado, etc. 
 Describe exhaustivamente los condicionantes climatológicos que se 
producen en la obra y el tratamiento y la gestión de los residuos producidos 
durante la misma, proponiendo medidas correctoras para los inertes y 
peligrosos e incluso para el caso que pudiera producirse un vertido accidental 
(aceites, lubricantes, etc.) planteando un pequeño protocolo de actuación. 
 
 Para la recogida y retirada de escombros / tierras se proponen dos vías 
según cada zona y fase de obra para evitar afecciones al entorno a la vez que 
proteger el recinto: mediante dumpers 4x4 hasta las cajas de camión o cubas 
grandes situadas en el acceso a la plataforma superior; mediante el uso de 
sacas big-bag (para limpieza y excavación en las bases de las caras exteriores 
de lienzos y torreones más escarpadas) y manipulador telescópico. Además, se 
analiza la disposición de la zona de residuos en el ensanche de la carretera de 
acceso, con una cuba de gran capacidad los depósitos de separación de 
residuos (incluyendo los correspondientes a residuos peligrosos, que se 
describen sobre solera de hormigón y bajo cubierta de chapa sobre perfiles de 
acero y con vallado. Por último, se indica que se realizará la limpieza diaria y 
sistemática del camino de acceso hasta el castillo. 
 
 Incluye una completa descripción de la intervención, con la implantación 
en obra de toda la logística y seguridad necesaria, delimitándola sobre un 
plano, además de la indicación expresa de entrega de documentación y 
homologación de materiales, realización de ensayos y pruebas sobre los 
distintos tipos de acabados y tonificaciones (además, se incluye la posibilidad 
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de realizar una segunda batería de pruebas y ensayos -con actuaciones 
diferentes a las previstas inicialmente- bajo la dirección de un restaurador 
coordinador). 
 
 Hace constar que, tras la investigación arqueológica y caracterización 
de estructuras y materiales, surja la posibilidad de aparición de tajos cuyas 
definiciones de los tipos de intervenciones sean diferentes de lo especificado 
en el proyecto. En estos casos proponen una adecuación a los estados o 
patologías concretas encontradas, a través de un protocolo o catálogo de 
actuaciones, indicadas tanto en planos como en mediciones. 
 También hacen constar la existencia en el proyecto de algunos trabajos 
de restauración para los que no pueden definir zonas concretas de intervención 
en mediciones o planos (retirada puntual de enfoscados, reparación de trabajos 
de aseguramiento, retiradas de agentes biológicos, tratamientos biocidas, etc.), 
dado que dependen sobremanera de los estudios arqueológicos. Para estos 
casos incluyen una expresa colaboración con la dirección facultativa, mediante 
la realización de un estudio exhaustivo con levantamiento de alzados y 
fotografías. Se considera muy adecuada esta propuesta, pues permitirá definir 
con mejor criterio y con trazabilidad los elementos y ubicaciones donde deban 
acometerse cada uno de los tajos. 
 Se describe una implementación sobresaliente respecto al impacto 
medioambiental y las afecciones, con la propuesta de incorporar a las obras 
mallas color beige (como muestra adjuntan una imagen del color de dichas 
lonas sobre el recinto amurallado de la Alcazaba de Almería), toldos y cubre 
cubas, situación de acopios en las zonas con menor viento (para minimizar la 
producción de polvo en suspensión) y regados frecuentes (se especifican las 
jornadas durante las que la grúa móvil deba trabajar, señalando para ellas el 
riego del vial de acceso hasta la zona de estacionamiento marcada en el plano 
de implantación)  
 Si bien somos conscientes que apenas es posible implementar medidas 
que reduzcan las emisiones de CO2, la memoria ha tenido en cuenta estas 
emisiones en los gases de combustión de la maquinaria, proponiendo 
revisiones de la ITV y del marcado CE de todos los vehículos y maquinaria, 
además de optimizar los recorridos. Algo similar ocurre en cuanto a vibraciones 
y ruidos producidos por la maquinaria, considerándose muy adecuado el 
esfuerzo y las medidas correctoras que se proponen para no emplearla cuando 
el nivel de emisión medido a 5 metros sea superior a los 90 dBa. (utilizar 
maquinaria eléctrica, dispositivos silenciadores, elementos elásticos, 
aislamientos, reducción de amplitud en modos de vibración, etc.) o utilizar 
apantallamientos y acoplamientos elásticos.  
 
 Plantea recorrido de visitas durante los trabajos de restauración siempre 
y cuando las medidas de seguridad lo permitan, e indican de forma minuciosa 
los sistemas de implantación de los medios auxiliares, técnicos y humanos 
necesarios, así como los problemas (de la propia implantación, accesibilidad u 
otros) que pudieran surgir durante el desarrollo de los trabajos. Se considera 
muy adecuada la propuesta de adecuar la planta baja del torreón Oeste 
durante el transcurso de la obra, como punto de información del avance de los 
trabajos y de la historia del castillo para aquellas visitas que se produzcan al 
recinto (siempre previa autorización del Ayuntamiento, conocimiento de la DF y 
del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra). También se incluye en la 
memoria la aportación de los medios de protección colectiva que sean 
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necesarios. Además, ofertan la elaboración de una página de Facebook y 
Twitter para informar de las actuaciones que se vayan realizando y hacerlo de 
manera actualizada (esta labor la realizaría el Jefe de Seguridad, Calidad y 
Medioambiente), de forma que se puedan publicar todas las noticias y eventos 
relacionados con la programación de las obras, incluyendo fotos, planning 
actualizado de previsiones, etc. 
 
 La propuesta interpreta una correcta organización de medios materiales 
y humanos, actuando primeramente en una recopilación y clasificación de la 
información arqueológica, con posterior tratamiento y actuación sobre los 
lienzos y torreones (se propone desarrollar ambos paralelamente para dar 
cumplimiento a la programación de obras), terminado con los trabajos de 
limitación de caminos y señalizaciones. Se considera muy adecuada la 
propuesta de situar un acopio de áridos donde seleccionar y separar diferentes 
granulometrías, en cada zona de excavación o seguimiento arqueológico. De 
esta forma se puede aprovechar al máximo el material excavado en la 
confección de morteros de reposición, buscando dar color y cuidando de 
conseguir una granulometría compensada para cada unidad de obra. También 
se considera muy adecuada la propuesta de cargas señalada anteriormente 
mediante dumper o con manipulador telescópico pequeño 4x4 con brazo de 6 
metros y pinzas porta palets, más plumín para utilizarlo en las zonas con mayor 
desnivel. 
 
 Desarrolla la programación de los tajos en relación con lo especificado 
en el proyecto, desarrollando de forma notable la ejecución en cuatro fases 
claramente diferenciadas, pero interrelacionadas entre sí, con amplios sistemas 
de medios auxiliares, coordinando los trabajos de arqueología con los 
posteriores de restauración. Se observa un amplio conocimiento del proyecto y 
de las intervenciones realizadas, además de plantear de forma expresa la 
coordinación entre el equipo técnico de la empresa y la dirección facultativa 
(sobre todo en puntos delicados como por ejemplo los que citan del entorno de 
la muralla diafragma o la torre oculta bajo el camino de acceso). 
 El desarrollo de todos los trabajos se presenta en la memoria (y se 
dibujan en el correspondiente esquema) de forma que exista holgura suficiente 
entre la fase de excavaciones y las de restauración, previendo la posibilidad de 
cualquier retraso en las excavaciones arqueológicas y que esto no suponga 
retraso en la finalización de las obras. 
 
 Por todo lo anterior, es una muy notable propuesta que desarrolla la 
programación de los tajos en relación con lo especificado en el proyecto. Su 
planteamiento es mediante 4 fases de excavación (muralla diafragma – puerta 
noroeste – interiores – torre 10), así como 5 fases de restauración (zona entre 
torre 2 y torre 4 – zona entre torre 5 y torre 6 – muralla diafragma – zona puerta 
hasta torreón 9 – y torreón 10).  
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UTE PATRIMONIO INTELIGENTE S.L. – LIROLA INGENIERÍA S.L. 
 

   En cuanto al Plan de obra y la implantación de medios auxiliares en 
obra, aporta un completísimo diagrama de Gantt, indicando y describiendo no 
solo la totalidad de las partidas descritas en el proyecto y su evaluación de los 
días de trabajo, sino que está adaptado a los sectores de actuación previstos 
(en un total de 5). Todo ello se traduce en un diagrama muy eficaz para cumplir 
el camino crítico adaptado tanto a los sectores como al plazo total de 12 meses 
ofertado. Así mismo, establece el cómputo de los coeficientes a establecer por 
los condicionantes climatológicos, locales, por retrasos de suministros y otros 
especiales (describe dichos condicionantes climatológicos que se pueden 
producir en la obra, así como el tratamiento y la gestión de los residuos 
producidos durante la misma). Hacemos especial mención de la manera 
escalonada en la que se ordenan los sondeos de los SECTORES 2, 3, 1 y 4 
(por este orden), con el objetivo de compatibilizar  al máximo las excavaciones 
y el resto de trabajos en el terreno. 
 Para todo ello, indica de forma expresa la coordinación entre los 
trabajos de excavación arqueológica y conformación del terreno (y su 
correspondiente zonificación para evitar retrasos y/o superposiciones). Señala 
la necesidad de trabajar en el terreno y en el nivel de cimentación siempre por 
delante, con el fin de consolidar tanto restos arqueológicos y estructuras como 
la propia ladera. Además, se insiste en la necesidad de priorizar estos tajos 
(limpieza de bases, retirada de elementos sueltos y excavación arqueológica), 
por las fuertes pendientes en muchos de los tramos y por la falta de cohesión 
de las zonas donde no se ha llevado a cabo intervención alguna hasta la fecha. 
Una vez reducido el riesgo, propone el comienzo de los trabajos de 
consolidación y reintegración volumétrica de las fábricas y todo el paquete de 
trabajos a realizar desde los andamios. 
 
 Plantea recorrido de visitas durante los trabajos de restauración siempre 
y cuando las medidas de seguridad lo permitan, organizadas siempre desde el 
Ayuntamiento y la DF. Plantea el levantado y el acopio de los elementos 
existentes de vallados y elementos señalizadores, con posterior colocación (sin 
coste) al finalizar las obras. Presenta unos esquemas muy ilustrativos de los 
sectores sin actuación en diferentes momentos, así como algunas de las zonas 
de tránsito para favorecer el acceso de las visitas. 
 
 La propuesta interpreta una notable organización de medios materiales 
y humanos, creando zonas de reserva para contenedores, gestión de residuos, 
maniobras y aparcamiento provisional. La tabla resumen para estos residuos 
es muy clara, diferenciando los que pueden producirse durante las 
excavaciones, sondeos y en el camino de acceso, así como la eliminación de 
elementos impropios en muros. De igual modo plantea una zona de reserva o 
apoyo exterior para los trabajos en el segundo recinto. Aporta un plano muy 
clarificador de las zonas de apoyo y los trasiegos de la obra en sus diferentes 
fases. Se observa un máximo conocimiento del proyecto, así como de las 
intervenciones realizadas (dado que fueron realizadas por esta empresa). 
 
 Desarrolla la programación de los tajos en relación con lo especificado 
en el proyecto, aunque amplía de forma sobresaliente la ejecución en cinco 
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sectores claramente diferenciadas, pero interrelacionadas entre sí, con amplios 
sistemas de medios auxiliares, coordinando primeramente los trabajos de 
arqueología con los posteriores de restauración. 
    
 Desarrolla la programación de los tajos mediante los citados sectores 
(no fases en las que se termine una zona completamente ante de pasar a la 
siguiente). Incluye planos con esquemas de dirección indicando las líneas 
principales de trabajo. Establece la siguiente cronología: 

* SECTOR 1 Torres T2, T3, T4. Lienzos L2, L3. Sondeos en L3, zona 
adyacente torre Homenaje y aljibe oeste. 
* SECTOR 2 Torres T5, T6. Lienzos L4, L5, L6. Zona puerta extremo NE, 
aljibe este y 2º recinto. Sondeos en L4, puerta extremo noreste y 2ª recinto. 
* SECTOR 3 Torre 14. Lienzos L14a, L14b. Sondeos en muralla diafragma. 
* SECTOR 4 Torres T7, T8 y T9. Lienzos L7, L8, L9. Sondeos en L9. 
* SECTOR 5 Torres T10, T12. Lienzo L10. Sondeos en L10  

 En este último caso, la memoria señala expresamente la singularidad de 
la actuación en esta torre T10, por su situación sobre el camino de acceso y lo 
que ello supone respecto de la accesibilidad durante el tiempo de ejecución de 
los trabajos en ella y su repercusión en la propia logística de la obra. Por ello 
los trabajos en esta torre y 10 y su entorno aparecen en último lugar en el 
programa de trabajos, además de condicionar la direccionalidad de la 
propuesta de ejecución de la obra desde el sur hacia el norte. 
 Para el ajuste de los sectores no solamente se ha tenido en cuenta la 
ubicación relativa de cada torre y/o lienzo, sino también su extensión, la 
medición conjunta de su trabajo y un cálculo preliminar de la duración, lo que 
consigue equilibrar la cantidad de trabajo y la duración de las intervenciones en 
cada sector (por ejemplo el sector 2 es el más alejado de lo que la propuesta 
denomina zona de reserva principal -ZRP- y se propone el montaje de una 
zona de reserva específica al pie del andamio de la torre T6, o bien se 
programa un sector específico -al final- para la mencionada torre T10) 
 Se señala un aspecto importante respecto del sector 4 (frente norte y 
noreste, con especial atención a la torre T9 y los lienzos muy deteriorados L7 y 
L9), pues debe ejecutarse en uno de los momentos finales, pues es el último 
con intervenciones sobre las torres y lienzos del primer recinto y, a la vez, 
presenta una actividad de excavaciones arqueológicas y perfilados más corta 
que en el resto. Esto se analiza en la propuesta (a partir de la experiencia que 
la empresa posee por haber ejecutado la Fase I), para que los sondeos no 
ralenticen ni condicionen el resto de los trabajos, a la vez que el tiempo y los 
recursos del equipo de arqueología se distribuyan eficazmente en este sector 4 
y en toda la extensión de la propuesta. 
 Se ha tenido en cuenta en la oferta la vigilancia constante durante las 
actuaciones sobre las grietas, de forma que se pueda garantizar el llenado 
interior colmatando los poros con mortero de cal. 
 También se ha tenido en cuenta el montaje en la torre T5 de una tapia o 
cajón completo con todos sus elementos tradicionales, idéntico al utilizado en 
las tapias, para que forme parte de un recorrido didáctico visitable. 
 
 Plantea una adecuada propuesta de implantación y andamiaje y, 
además, la complementa con varias zonas de reserva específicas (ZRC o zona 
de reserva para contenedores y gestión de residuos; ZRM o zona de reserva 
para maniobra y/o aparcamiento provisional; ZR0 o zona de reserva de apoyo 
exterior; ZR2 o zona de reserva específica exterior para el SECTOR 2:), 
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pequeños cambios de ubicación de los elementos modulares e implantaciones 
adaptadas a cada sector y/o tramo de obra. También se considera adecuada la 
modificación del vallado ligero de cierre y control, trasladándolo de la Puerta 
Este que figura en el proyecto a la curva cercana a la torre T6, pues desde ese 
punto se tiene un mejor control y vigilancia de todas las zonas 
 
Se contempla la ejecución (sin coste añadido) de la reposición puntual de 
elementos de madera dañados o deteriorados y los elementos de tipo 
informativo (placas de los tótems) que se hayan perdido. 
 
Se valora positivamente la planificación de los andamios y el estudio de los 
trabajos que requieren de plataformas. En este apartado es muy claro el 
análisis de zonas para que no se “superpongan” sondeos con trabajos en 
andamio, sin necesidad de andamios montados en más de dos sectores a la 
vez. Finalmente, se valora también en gran medida la propuesta de andamios 
autoportantes (anchos aumentados en las bases de apoyo), para mayor 
estabilidad en zonas de pendiente y reducción del número de anclajes a tapias 
y fábricas. 
 
Todo lo anterior permite asegurar que se trata de una excelente propuesta, con 
un claro desarrollo de la programación de los tajos mediante sectores y una 
correcta adecuación a los plazos fijados en los diagramas. 

 
 
Y para que así conste, a petición del Ayuntamiento de Tabernas, se redactar el 
presente informe según criterio técnico, que consta de 8 páginas, y firmo en Tabernas 
a 02 de junio de 2022. 
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