
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 271 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

OBRA:  MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE  OLULA DEL RÍO

(ALMERÍA)

Código Expediente nº: LOTE NÚM. 1:2023/406940/006-002/00002   
Código Expediente nº: LOTE NÚM. 2:2023/406940/006-002/00003  

En  relación  con  el  expediente  relativo  a  la  solicitud  del  adjudicatario  de ampliación  del  plazo  de

ejecución respecto a la OBRA  MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL

DE OLULA DEL RÍO (ALMERÍA), con base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. A la vista del expediente de contratación tramitado:

Documento Fecha/N.º

Proyecto Técnico 22/11/2022
Propuesta de contratación de la Concejalía 23/02/2023
Providencia de Alcaldía 23/02/2023
Informe de Intervención 23/02/2023
Informe de Secretaría 23/02/2023
Informe Técnico sobre división en  lotes 23/02/2023
Resolución de Alcaldía núm 52 inicio expte 23/02/2023
Borrador Carátula PCAP 23/02/2023
Borrador Pliego prescripciones técnicas 23/02/2023
Borrador Pliego de cláusulas administrativas 23/02/2023
Informe de Secretaría aprobación expte 23/02/2023
Informe de Fiscalización Fase “A” 23/02/2023
Resolución Alcaldía núm. 55 aprobación expte 23/02/2023
Anuncios PCAP y PPT 24/02/2023
Certif. Secretaría proposiciones presentadas 15/03/2023
Acta  Mesa  de  contratación  apertura  SOBRE
ÚNICO  de las ofertas por lotes

15/03/2023

Requerimiento subsanación ofertas 15/03/2023
Acta Mesa de Contratación adjudicación contrato 23/03/2023
Requerimiento  documentación  al  adjudicatario
inicial 24/03/2023
Presentación  de  documentación  adjudicatario
inicial 31/03/2023
Resolución Alcaldía de adjudicación contrato 03/04/2023
Informe de Intervención FASE D 11/04/2023
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Notificación a adjudicatario 11/04/2023

Formalización de contrato 11/04/2023

SEGUNDO. A la vista de las características del contrato

Tipo de contrato: Contrato de obras

Objeto  del  contrato: OBRAS  MEJORA  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  EN  BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE  OLULA DEL RÍO (ALMERÍA)

Procedimiento de contratación: Abierto simplificado Tipo de Tramitación: Abreviada

Código CPV: Trabajos de construcción de bibliotecas (45212330-8))

Valor estimado del contrato:  56.324,26 euros excluido IVA

Presupuesto base de licitación IVA excluido: 56.324,26 euros IVA%: 11.828,09 euros

Presupuesto base de licitación IVA incluido: 68.152,35 euros

Duración de la ejecución: CUATRO  MESES

 Habiendo sido convocada su licitación mediante la división en 2 LOTES.

P.E.M. POR LOTES
BASE

IMPONIBLE (€) IVA (€) TOTAL (€)

LOTE NÚM. 1 ALBAÑILERÍA (ACTUAC. 2 Y 3)  32.650,66  6.856,64  39.507,30 

LOTE NÚM. 2 ILUMINACIÓN (ACTUAC. 1 Y 4)  23.673,59 4.971,45  28.645,05

TOTAL  56.324,25   11.828,09   68.152,35 

TERCERO.-   Con fecha 3 de abril de 2023 se adjudicó el contrato  de  OBRAS MEJORA DE EFI-
CIENCIA ENERGÉTICA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE  OLULA DEL RÍO (ALMERÍA) en las condi-
ciones que figuraban en las ofertas y las que se detallaban en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas, siendo características y ventajas determinantes de que hubieran sido se-
leccionadas las ofertas presentadas por el adjudicatario las siguientes: 

— Aumento del plazo de garantía: 12 meses
— Disminución del plazo de entrega 45 días

ADJUDICATARIO LOTE NÚM. 1 PRECIO Incluido IVA
VENTANAS ALMERÍA 03, S.L.

CIF B42829390 35.232,30 €

Código Seguro De Verificación YQ5hm/yvWRPIzAO46ydolw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jesus Martinez Domene - Secretario Accidental Ayuntamiento de Olula del Rio Firmado 21/09/2023 12:48:02

Antonio Martínez Pascual - Alcalde Ayuntamiento Olula del Río Firmado 21/09/2023 11:39:26

Observaciones Página 2/5

Url De Verificación https://ov.dipalme.org/verifirma/code/YQ5hm%2FyvWRPIzAO46ydolw%3D%3D

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/YQ5hm%2FyvWRPIzAO46ydolw%3D%3D


ADJUDICATARIO LOTE NÚM. 2 PRECIO Incluido IVA
VENTANAS ALMERÍA 03, S.L.

CIF B42829390 25.543,93 €

En definitiva: 

ADJUDICACIÓN 

(INCL. IVA)
Aumento plazo de

garantía
Disminución

plazo de entrega

LOTE NÚM. 1 
ALBAÑILERÍA 35.232,30 € 12 meses 45 días

LOTE NÚM. 2 
ILUMINACIÓN 25.543,93 € 12 meses 45 días

QUINTO.- La formalización del contrato se realizó el 14 de abril de 2023 y el 29 de mayo de 2023 se
firma el acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras, por lo que para la conclusión de las mismas
será como máximo el día 12 de agosto de 2023 al haberse adjudicado el contrato con una disminución del
plazo de entrega de 45 días.

SEXTO.- Con  fecha  24  de  julio  y  núm.  de  registro  de  entrada  4614  se  recibe  escrito  de  la
adjudicataria en los términos siguientes: “Que la empresa a la que represento es adjudicataria del contrato de
OBRAS  MEJORA  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  EN  BIBLIOTECA  MUNICIPAL  DE  OLULA  DEL  RÍO
(ALMERÍA) – LOTES 1 Y 2,  EXPEDIENTES 2023/406940/006-002/00002 Y 2023/406940/006-002/00003,
que fueron adjudicadas el día 11 de abril de 2023, la formalización del contrato fue el 14 de abril de 2023, el
comienzo de las obras el 29 de mayo de 2023, y con un plazo de ejecución de 75 días naturales, la fecha de
finalización es el 12 de agosto de 2023.

SOLICITA:
Por parte  de VENTANAS ALMERÍA 03,  S.L.  se solicita una ampliación del plazo recogido en el

contrato,  acogiéndose  al  siguiente  motivo:   Los  plazos  requeridos  para  el  suministro  de  los  paneles
fotovoltaicos de la potencia requerida (550W) para lograr el objetivo de potencia del pliego, están viéndose
afectados por la alta demanda existente y bajo estocaje a nivel nacional.

A día de hoy el 100% de la obra, excepto la parte afectada por el suministro de los paneles se encuentra
finalizada.

La fecha de entrega de los materiales será la primera semana de septiembre, a lo que se le deberá sumar el
tiempo requerido para su instalación, pruebas y puesta en funcionamiento.

Por todo ello, se solicita una ampliación del plazo del proyecto de un mes y medio, es decir, hasta el
día 29 de septiembre de 2023. En Olula del Río, a 24 de julio de 2023”.
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SÉPTIMO.- Con fecha 21 de septiembre de 2023 la Técnico Municipal informa FAVORABLE ampliar
la ejecución del contrato de OBRAS MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE  OLULA  DEL  RÍO  (ALMERÍA)  –  LOTES  1  Y  2,  EXPEDIENTES  2023/406940/006-002/00002  Y
2023/406940/006-002/00003,  en los términos que figuran en su solicitud, es decir hasta el 29 de  septiembre
de 2023 al considerar que los motivos que sustenta la empresa como causa en el retraso de ejecución de las
obras son ciertos y no imputables al contratista.

OCTAVO. Informa el Sr. Secretarío accidental que  el art. 205 de  la Ley 9/2017 de  contratos del
Sector Púbico indica que las modificaciones no previstas en el PCAP solo podrán realizarse cuando la modifi-
cación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: a) Que encuentre su justificación en alguno de los su-
puestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo. b) Que se limite a introducir las varia-
ciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

El apartado 2.b)  de dicho artículo,  sobre los supuestos que eventualmente podrían justificar  una
modificación no prevista en el PCAP, se daría, siempre y cuando ésta también cumpla todos los requisitos
recogidos  en  el  apartado  primero,  “cuando  la  necesidad  de  modificar  un  contrato  vigente  se  derive  de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración
diligente no hubiera podido prever.

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o

conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio
inicial, IVA excluido”.

Examinada la documentación que la acompaña, vistos los informes de la Oficina Técnica y el informe-
propuesta de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del  Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, esta Alcaldía Presidencia

RESUELVE

PRIMERO. Aprobar la ampliación de la ejecución del contrato de OBRAS MEJORA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA  EN  BIBLIOTECA  MUNICIPAL  DE  OLULA  DEL  RÍO  (ALMERÍA)  –  LOTES  1  Y  2,
EXPEDIENTES 2023/406940/006-002/00002 Y 2023/406940/006-002/00003,  en los términos que figuran en
su solicitud, es decir hasta el 29 de  septiembre de 2023.

SEGUNDO.  Requerir  al  adjudicatario  la modificación del programa de trabajo  con motivo de la
ampliación del plazo de ejecución, que será informado  por el Director de obra.

TERCERO.  Notificar  a  VENTANAS  ALMERÍA  03,  S.L.,  adjudicatario  del  contrato,  la  presente
Resolución.
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CUARTO. Publicar la Resolución en el Perfil de contratante del Ayuntamiento y en la Plataforma de
Contratación del Sector Público en plazo no superior a quince días.

En Olula del Río a 21 de septiembre de 2023.
EL ALCALDE-PRESIDENTE                       EL SECRETARIO ACCTAL 
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